ГОСТ Р 77.102―202Х
(проект, окончательная редакция)
ГОСТ Р 77.102―202Х
(проект, окончательная редакция)
	[bookmark: _Hlk149135303]ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	[image: ]
	
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
	
	ГОСТ Р
77.102―
202Х
(Проект, 
окончательная
редакция)











Система поддержки жизненного цикла изделия
МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Основные положения



[bookmark: _Hlk149135334]Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

ГОСТ Р 77.102―202Х
(проект, окончательная редакция)

10
9

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»), Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), и Частным учреждением по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» (ЧУ «Цифрум»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № -ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Система поддержки жизненного цикла изделий 
МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Основные положения
Product life cycle support system. Life cycle model. General provisions



[bookmark: _Toc32093732][bookmark: _Toc32685455][bookmark: _Toc32955794][bookmark: _Toc34473940][bookmark: _Toc34481530][bookmark: _Toc34501969][bookmark: _Toc35089730][bookmark: _Toc35159576][bookmark: _Toc35710806][bookmark: _Toc530058027]Дата введения ―
[bookmark: _Toc223549824]Область применения
[bookmark: _Toc445998458]Настоящий стандарт устанавливает назначение и состав типовых элементов модели жизненного цикла изделия, в том числе: 
- стадии, этапы и контрольные рубежи этапов жизненного цикла; 
- процессы и работы, выполняемые на стадиях и этапах жизненного цикла; 
- объекты процессов и работ, выполняемых на стадиях и этапах жизненного цикла;
- субъекты жизненного цикла.
Настоящий стандарт распространяется на изделия всех отраслей машиностроения (далее – изделия) и предназначен для разработки модели жизненного цикла конкретного изделия (проекта), организации и осуществления поддержки жизненного цикла изделия.
[bookmark: _Toc467869760][bookmark: _Toc530058029][bookmark: _Toc38989288][bookmark: _Toc57226908][bookmark: _Toc223549825]Нормативные ссылки
[bookmark: _Toc467869761][bookmark: _Toc530058030][bookmark: _Toc38989289][bookmark: _Toc57226909]В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
[bookmark: _Hlk213686458]ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения 
ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.118 Единая система конструкторской документации. Техническое предложение
ГОСТ 2.119 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект
ГОСТ 2.120 Единая система конструкторской документации. Технический проект
Проект, окончательная редакция
ГОСТ 15.304 Система разработки и постановки продукции на производство. Авторский надзор за освоением и производством продукции. Основные положения
ГОСТ Р 2.002 Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования
ГОСТ Р 15.000 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения
ГОСТ Р 15.101 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ
ГОСТ Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ Р 53393 Интегрированная логистическая поддержка. Основные положения
ГОСТ Р 56861 Система управления жизненным циклом. Разработка концепции изделия и технологий. Общие положения
ГОСТ Р 57193 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем
ГОСТ Р 57700.37 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения
ГОСТ Р 59193 Управление конфигурацией. Основные положения
ГОСТ Р 59194 Управление требованиями. Основные положения
ГОСТ Р 77.002 Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)
ГОСТ Р 77.101 Система поддержки жизненного цикла изделия. Общие требования (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)
ГОСТ Р 77.402 Система поддержки жизненного цикла изделия. Виды программных средств поддержки жизненного цикла (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)
Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc223549826]Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 77.002, ГОСТ Р 2.005, ГОСТ 18322 и ГОСТ 25866.
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
	ЕСКД
	
	единая система конструкторской документации;

	ЕСПД
	
	единая система программной документации;

	ЕСТД
	
	единая система технологической документации;

	ЖЦ
	
	жизненный цикл;

	КД
	
	конструкторская документация;

	КР
	
	контрольный рубеж;

	НИР
	
	научно-исследовательская работа;

	ОКР
	
	опытно-конструкторская работа;

	ОО
	
	опытный образец;

	ПС
	
	программное средство;

	РД
	
	ремонтная документация;

	РКД
	
	рабочая конструкторская документация;

	СЧ
	
	составная часть (изделия);

	СПЖЦ
	
	система поддержки жизненного цикла (изделия)

	СРПП
	
	система разработки и постановки продукции на производство;

	СТО
	
	средства технологического оснащения;

	ТД
	
	технологическая документация;

	ТЗ
	
	техническое задание;

	ТОиР
	
	техническое обслуживание и ремонт;

	ТЭ
	
	техническая эксплуатация;

	ЭД
	
	эксплуатационная документация.


[bookmark: _Toc38885089][bookmark: _Toc38885090][bookmark: _Toc38885091][bookmark: _Toc38885092][bookmark: _Toc38885093][bookmark: _Toc38885094][bookmark: _Toc38885095][bookmark: _Toc38885096][bookmark: _Toc38885097][bookmark: _Toc223549827][bookmark: _Ref53326917][bookmark: _Ref55135301][bookmark: _Ref53313955]Основные положения
[bookmark: _Ref53842756][bookmark: _Ref32949117]4.1 При организации и осуществлении поддержки ЖЦ изделия (в соответствии с ГОСТ Р 77.101) разрабатывают и применяют модель ЖЦ изделия с целью планирования взаимосвязанной совокупности работ, выполняемых от появления потребности в изделии до утилизации последнего экземпляра.
4.2 Модель ЖЦ изделия включает следующие элементы:
- стадии и этапы ЖЦ изделия;
- КР; 
- процессы и работы, выполняемые на стадиях и этапах ЖЦ;
- объекты процессов и работ, выполняемых на стадиях и этапах ЖЦ;
- субъекты ЖЦ изделия.
4.3 Модель ЖЦ представляют в виде организационно-технического документа (или их совокупности), который может изменяться в ходе ЖЦ изделия по согласованной процедуре.
Примечание – Управление моделью ЖЦ является отдельным процессом, выполняемым на всех стадиях и этапах ЖЦ.
4.4 В ходе ЖЦ изделия  субъекты ЖЦ выполняют работы, связанные с изделием и его СЧ, а также со вспомогательными объектами: с материальными макетами по ГОСТ Р 2.002 и электронными макетами по ГОСТ Р 2.810, со средствами поддержки ЖЦ (СТО, средства эксплуатации и обучения персонала и т. п.), с  компьютерными моделями по ГОСТ Р 57700.37 и др.
Планирование работ, выполняемых по отношению к таким вспомогательным объектам, может выполняться:
-  в рамках модели ЖЦ самого изделия; 
-  в рамках отдельных моделей ЖЦ этих объектов, синхронизированных с моделью ЖЦ изделия. 
Примечаниe — Модель ЖЦ вспомогательных объектов разрабатывают и применяют по аналогии с моделью ЖЦ изделия, описанной в данном стандарте.
[bookmark: _Toc223549828]Стадии и этапы жизненного цикла изделия
5.1 Стадии ЖЦ представляют собой части ЖЦ изделия, характеризующиеся совокупностью выполняемых на них работ и их конечными результатами. 
5.2 Каждая стадия ЖЦ изделия имеет определенную цель. В общем случае различают следующие стадии ЖЦ изделия: 
· исследования и обоснование разработки – стадия ЖЦ, на которой на основании сформированной концепции изделия уточняются его назначение (возможные виды и режимы применения) и необходимые характеристики, формируются исходные требования к изделию, проводятся исследования и выбираются принципы создания изделия, его эксплуатации и утилизации;
· разработка – стадия ЖЦ, на которой выполняется разработка (в том числе, модернизация или модификация – по ГОСТ Р 15.000) конструкции и связанной с изделием документации (КД, ТД, программной документации и др.), изготовления и испытания опытных образцов; 
· производство – стадия ЖЦ, на которой изготавливаются экземпляры изделия в соответствии с разработанной документацией; 
· эксплуатация – стадия ЖЦ изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество, в том числе, осуществляется использование изделия по назначению и его ТЭ; 
· капитальный ремонт (по ГОСТ 18322) – стадия ЖЦ, на которой выполняют работы по восстановлению исправности изделия и полного или близкого к полному восстановлению его ресурса с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые элементы конструкции изделия.
[bookmark: _Hlk221707757]Примечание — Капитальный ремонт выделяют в отдельную стадию ЖЦ для изделий, для которых такие работы предусмотрены конструкцией и экономически целесообразны.
· утилизация – стадия ЖЦ, на которой по завершении срока службы изделия выполняется его переработка с получением продуктов утилизации для их реализации или использования.
5.3 Модель ЖЦ изделия разрабатывают под конкретный проект. Состав стадий ЖЦ, этапов, КР и других элементов модели ЖЦ изделия для конкретного проекта определяет ее разработчик. При необходимости модель ЖЦ изделия актуализируют в ходе ЖЦ.
Примечания 
1 Состав стадий жизненного цикла, а также виды и содержание выполняемых работ для отдельных видов (типов) изделий, разрабатываемых в интересах государственного заказчика, могут изменяться (уточняться) по согласованию с заказчиком (представительством заказчика).
2 Разработчиком модели ЖЦ изделия может быть любой субъект ЖЦ (см. раздел 7).
5.4 В составе стадий ЖЦ для контроля результатов работ выделяют этапы, характеризующиеся целями работ, планируемыми результатами, методами контроля выполненных работ или полученных характеристик изделия. 
5.5 Для моментов окончания этапов в модели ЖЦ устанавливают КР, на которых предполагается принятие решений о продолжении работ, их прекращении или о переходе к следующему этапу. В приложении А приведено описание типовых этапов ЖЦ, их целей и связанных с ними КР.
[bookmark: _Toc223549829]Процессы жизненного цикла, работы в составе процессов, объекты процессов и работ
6.1 Основной целью управления ЖЦ изделия является обеспечение соответствия характеристик изделия или процессов ЖЦ изделия заданным требованиям путем периодической оценки соответствия и осуществления, при необходимости, воздействий на конструкцию изделия и процессы ЖЦ для достижения заданной эффективности применения изделия при приемлемых (заданных или минимальных при определенных условиях) затратах на его разработку, изготовление, испытания, эксплуатацию, а также, при необходимости, на капитальный ремонт и утилизацию. Цели каждой из стадий (этапов) ЖЦ достигают путем выполнения определенных работ, объединяемых в процессы ЖЦ. 
6.2 С учетом требований национальных и международных стандартов [1] работы, выполняемые в ходе ЖЦ изделия, группируют по видам стандартизованных процессов ЖЦ:
· договорные (контрактные) процессы, связанные с установлением и выполнением договорных (контрактных) обязательств между субъектами ЖЦ;
· обеспечивающие процессы (процессы поддержки основной деятельности), связанные с созданием условий для реализации технических и управленческих процессов;
· процессы технического управления, связанные с управлением технической деятельностью;
· технические процессы, связанные с основной технической деятельностью на стадиях и этапах ЖЦ изделия.
Примечание — Процессный подход обеспечивает системную организацию деятельности субъектов ЖЦ, осуществляемую на единых принципах с применением методологии системной инженерии и стандартизованных технологий управления ЖЦ, компьютерных моделей, электронных документов, данных и средств обмена цифровой информацией в интегрированной информационной среде.
6.3 Процессы объединяют работы, выполняемые с общим объектом и с общей целью на протяжении одной или нескольких стадий ЖЦ. 
Основные процессы и работы, выполняемые на стадиях ЖЦ изделия, приведены в приложении Б.
Примечания
1 Примерами объектов деятельности (объектов ЖЦ) могут быть: 
- конструкция изделия и его СЧ (представляемая в виде КД и компьютерных моделей);
- технология изготовления изделия (представляемая в виде совокупности технологических документов на изделие, а также КД, моделей и ТД для изготовления СТО); 
- технология ТЭ изделия (представляемая в виде ЭД и баз данных);
- технология капитального ремонта изделия (представляемая в виде комплекта РД);
- экземпляр изделия (описывается ЭД или базами данных).
2 Работы с указанными объектами выполняются одним или несколькими субъектами ЖЦ на одной или нескольких стадиях (этапах) ЖЦ. Для таких объектов целесообразно предусматривать сквозные технические процессы. Их особенностью является планирование и выполнение на нескольких (или на всех) стадиях ЖЦ работ, последовательно меняющих состояние одного объекта ЖЦ (или нескольких взаимосвязанных объектов) по мере проведения работ и переходов от одной стадии ЖЦ к другой.  Например, сквозной технический процесс «Разработка и сопровождение технологии изготовления изделия» начинается в начале разработки изделия с исследования вариантов технологической базы его производства, на этапе выпуска ОО изделия разрабатывается и корректируется ТД для его изготовления, потом разрабатывается ТД для промышленного производства с ее корректировкой по результатам квалификационных испытаний, а затем осуществляется технологическое сопровождение производства изделия и запасных частей.
3 Состав объектов ЖЦ и степень их детализации зависят от особенностей изделия и программы его ЖЦ.  В качестве отдельного вида объектов ЖЦ могут рассматриваться здания и сооружения, необходимые для выполнения соответствующих работ на стадиях и этапах ЖЦ. 
[bookmark: _Toc223549830]Субъекты жизненного цикла
7.1 В работах, выполняемых на стадиях и этапах ЖЦ изделия, участвуют органы государственной власти, организации промышленности, государственные организации, выполняющие регуляторные и сертификационные функции, физические лица и т. п., которые выполняют разные роли по отношению к изделию (связанным объектам) на стадиях и этапах ЖЦ.
7.2 Типовые роли субъектов ЖЦ:
· заказчик;
· разработчик;
· изготовитель;
· поставщик (продавец) изделия;
· пользователь изделия (собственник, эксплуатант, потребитель);
· уполномоченный орган;
· поставщик услуг.
Примечания
1 Состав ролей субъектов ЖЦ в конкретном проекте может быть изменен.
2 Координацию работ субъектов ЖЦ может выполнять один из субъектов в соответствии с принятой моделью ЖЦ, например, организация - заказчик. Если работы выполняются на договорной (контрактной) основе, то координатором может быть организация – исполнитель договора (контракта).
7.2.1 Заказчик инициирует создание изделия, задает требования к нему, утверждает ключевые решения и результаты этапов, принимает изделие после завершения НИР и (или) ОКР.
7.2.2 Разработчик проектирует и конструирует изделие, обеспечивает соответствие изделия требованиям, участвует в испытаниях и доработках конструкции изделия, а также несет ответственность в отношении его типовой конструкции. Для многих видов изделий разработчик сам выступает в роли заказчика создаваемого им изделия.
7.2.3 Изготовитель выполняет постановку изделия на производство, обеспечивает закупки необходимых комплектующих и материалов, осуществляет изготовление экземпляров изделия для последующей передачи (поставки, продажи) заказчику, эксплуатантам (потребителям) и несет ответственность в отношении соответствия изготовленных им экземпляров изделий их типовой конструкции.
7.2.4 Поставщик (продавец) изделия осуществляет передачу экземпляров изделия другому субъекту ЖЦ на условиях договора. 
7.2.5 Пользователь применяет экземпляр изделия (или несколько) по назначению, выполняет самостоятельно или организует выполнение работ по ТЭ.
7.2.6 Поставщик услуг предоставляет услуги, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией, сервисным обслуживанием (включая также рекламационную работу), ремонтом, утилизацией изделия по договорам с разработчиком, изготовителем, поставщиком, пользователем и т. п. 
[bookmark: _Hlk203034437]Примечание – Примерами поставщиков услуг на стадии эксплуатации являются лица, оказывающие услуги по планированию, учету, сбору и анализу эксплуатационных данных (например, поставщик услуг информационной поддержки), по ТОиР (например, автомобильный сервисный центр, организация по техническому обслуживанию воздушных судов, ремонтный завод), по транспортированию или хранению изделия или его СЧ и др. При создании изделия могут быть привлечены лица, поставляющие услуги научных или маркетинговых исследований, услуги по проведению испытаний изделий, по их сертификации и др.
7.2.8 Уполномоченный орган осуществляет функции государственного регулирования деятельности, связанной с ЖЦ изделия, и (или) предоставляет другим субъектам ЖЦ государственные услуги при осуществлении указанной деятельности. 
[bookmark: _Hlk204245908]Примечание – Примерами государственных услуг уполномоченных органов, если они предусмотрены законодательством, являются: сертификация определенных видов изделий и услуг, лицензирование и аккредитация субъектов ЖЦ для выполнения определенных видов деятельности, государственная регистрация определенных видов изделий и т. п.
7.3 В зависимости от вида и сложности изделия, от особенностей его гражданского оборота, один субъект ЖЦ может выступать в нескольких ролях, например: разработчик изделия может также быть изготовителем, изготовитель может быть и поставщиком (продавцом) изделия и т. п.
Примечание — Субъекты ЖЦ изделия взаимодействуют друг с другом при выполнении процессов ЖЦ изделия в соответствии со своими ролями на основе действующего законодательства Российской Федерации, норм технического регулирования и заключенных договоров.
7.4 Взаимодействие субъектов ЖЦ  осуществляется на основе интегрированной организационно-технической СПЖЦ изделия, включающей, в соответствии с ГОСТ Р 77.101, подсистемы поддержки на стадиях исследований, разработки, производства, эксплуатации, капитального ремонта и утилизации. 
Примечание – Подсистемы поддержки могут образовывать долгосрочную инфраструктуру, которая многократно применяется при поддержке ЖЦ разных изделий. 
[bookmark: _Toc131512437][bookmark: _Toc174375576][bookmark: _Toc174378100][bookmark: _Toc189733163]7.5 При выполнении работ субъекты ЖЦ используют специализированные ПС для разработки и использования информации и документов в цифровом виде в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, СРПП. Номенклатура видов ПС поддержки ЖЦ – в соответствии с ГОСТ Р 77.402.


[bookmark: _Toc223549831][bookmark: _Hlk190692384]Приложение А
(рекомендуемое) 
Стадии, этапы, контрольные рубежи жизненного цикла изделия

А.1. Типовые стадии ЖЦ и КР их этапов показаны на рисунке А.1. На рисунке для обозначения КР используется идентификатор КРN, где N это сквозной номер этапа, отражающий последовательность этапов в рамках стадий ЖЦ изделия. КР0 является условным рубежом, обозначающим начало ЖЦ изделия.
А.2. В таблице А.1 дано описание целей и КР для каждого этапа ЖЦ.


[image: ]Рисунок А.1 — Стадии, этапы ЖЦ изделия и КР этапов



Таблица А.1 – Цели этапов ЖЦ изделия и КР
	Этап ЖЦ
	Основные цели этапа ЖЦ и КР

	Стадия «Исследование и обоснование разработки»
Работы на стадии «Исследования и обоснование разработки» могут выполняться в форме НИР по 
ГОСТ Р 15.101 (кроме изделий, разрабатываемых в соответствии с требованиями государственных военных стандартов), эти работы могут включать создание и исследования (испытания) экспериментальных образцов для проверки концепций изделия

	Подготовка
	ЦЕЛЬ: Определение целей и задач исследований, определение участников, организация инфраструктуры для выполнения работ, разработка организационно-распорядительных документов

	
	НАЧАЛО: КР0 – Принятие решений о начале работ

	
	КОНЕЦ: КР1 – Утверждение ТЗ на выполнение исследований

	Выполнение 
исследований 
	ЦЕЛЬ: Техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки изделия, формирование (уточнение) требований к изделию. Получение обоснованных исходных данных, изыскание принципов и путей создания (модернизации) изделия, проработка вариантов выполнения заданных требований

	
	НАЧАЛО: Начало работ в соответствии с ТЗ на выполнение исследований после прохождения КР1

	
	КОНЕЦ: КР2 – Принятие решения о достижении всех целей и решении задач, поставленных в ТЗ на выполнение исследований

	Разработка ТЗ на ОКР
	ЦЕЛЬ: Разработка ТЗ на разработку (модернизацию) изделия

	
	НАЧАЛО: Начало разработки ТЗ на разработку (модернизацию) изделия после прохождения КР2

	
	КОНЕЦ: КР3 – Утверждение ТЗ на разработку (модернизацию) изделия

	Стадия «Разработка»
Работы на стадии «Разработка» могут включать как разработку нового изделия, так и модернизацию или модификацию ранее разработанного изделия по ГОСТ Р 15.0001)

	Разработка
эскизного 
проекта
	ЦЕЛЬ: Установление принципиальных конструктивных решений, дающих общее представление об устройстве, принципах работы, габаритных размерах и основных параметрах изделия (ГОСТ 2.119)

	
	НАЧАЛО: Начало разработки эскизного проекта после прохождения КР3

	
	КОНЕЦ: КР4 – Утверждение эскизного проекта. Присвоение КД литеры «Э»

	Разработка 
технического проекта 
	ЦЕЛЬ: Определение окончательных технических решений, дающих полное представление об устройстве, принципах работы изделия и параметрах изделия, необходимых для разработки рабочей КД (ГОСТ 2.120)

	
	НАЧАЛО: Начало разработки технического проекта после прохождения КР4

	
	КОНЕЦ: КР5 – Утверждение технического проекта. Присвоение КД литеры «Т»

	Конструирование 
	ЦЕЛЬ: Разработка РКД и ТД для изготовления ОО

	
	НАЧАЛО: Начало разработки РКД и ТД для изготовления ОО после прохождения КР5

	
	КОНЕЦ: КР6 – Утверждение РКД и ТД для изготовления ОО 




Продолжение таблицы А.1 
	Этап ЖЦ
	Основные цели этапа ЖЦ и КР

	Изготовление и испытания ОО
	ЦЕЛЬ: Оценка и контроль качества результатов, полученных на определенных этапах ОКР (составной части ОКР)

	
	НАЧАЛО: Начало изготовления ОО после прохождения КР6

	
	КОНЕЦ: КР7 – Завершение испытаний ОО.
Присвоение КД и ТД литеры О (О1, О2)2)

	Стадия «Производство»

	Постановка на производство
	ЦЕЛЬ: Формирование технических, организационных и экономических условий для промышленного производства изделия в необходимых объемах, изготовление установочной серии, проведение квалификационных испытаний, доработка КД и ТД 

	
	НАЧАЛО: Принятие решения о постановке на производство после прохождения КР7

	
	КОНЕЦ: КР8 – Завершение квалификационных испытаний. 
Присвоение КД и ТД литер «А», «Б» (для изделий, разрабатываемых в соответствии с требованиями государственных военных стандартов, при необходимости, проводят изготовление и испытание серии по КД с литерой «А» и соответствующую корректировку КД с присвоением литеры «Б» по с ГОСТ 2.103)

	Промышленное производство
	ЦЕЛЬ: Изготовление изделий требуемого качества согласно планам производства 

	
	НАЧАЛО: Начало промышленного производства после прохождения КР8

	
	КОНЕЦ: КР9 – Принятие решения о завершении промышленного производства

	Снятие с производства
	ЦЕЛЬ: Выполнение всех мероприятий, необходимых для прекращения промышленного производства 

	
	НАЧАЛО: Принятие решения о завершении промышленного производства после прохождения КР9
Примечание – Основанием может быть готовность к полномасштабному производству модернизированного изделия, что позволит снять с производства вариант изделия устаревшей конструкции

	
	КОНЕЦ: КР10 – Выполнения плана мероприятий по завершению производства 

	Стадия «Эксплуатация»

	Ввод в эксплуатацию
	ЦЕЛЬ: Перемещение изделия на место эксплуатации, приемка, монтаж, наладка

	
	НАЧАЛО: Принятие решения о вводе в эксплуатацию первого экземпляра изделия

	
	КОНЕЦ: КР11 – Принятие решения о вводе в эксплуатацию последнего экземпляра изделия

	Эксплуатация 
	ЦЕЛЬ: Применение изделия по назначению и поддержание его в исправном и работоспособном состоянии

	
	НАЧАЛО: Начало эксплуатации первого экземпляра изделия

	
	КОНЕЦ: КР12 – Принятие решения о прекращении эксплуатации последнего экземпляра изделия 

	Прекращение эксплуатации
	ЦЕЛЬ: Выполнение всех мероприятий, необходимых для прекращения эксплуатации изделия 

	
	НАЧАЛО: Принятие решения о прекращении эксплуатации данного типа изделия после прохождения КР12

	
	КОНЕЦ: КР13 – Вывод из эксплуатации последнего изделия данного типа 




Окончание таблицы А.1
	Этап ЖЦ
	Основные цели этапа ЖЦ и КР

	Стадия «Капитальный ремонт»

	Подготовка к проведению 
ремонта
	ЦЕЛЬ: Разработка (при необходимости) и проверка РД путем проведения опытного ремонта

	
	НАЧАЛО: Поступление в опытный ремонт первого экземпляра изделия 

	
	КОНЕЦ: КР14 – Завершение испытаний изделия после опытного ремонта. Корректировка РД. Присвоение РД литеры РО1 (РО2 и т. д.)

	Постановка на ремонт
	ЦЕЛЬ: Обеспечение выполнения требований РД, формирование технических, организационных и экономических условий для серийного ремонта изделия в необходимых объемах 

	
	НАЧАЛО: Принятие решения о постановке на ремонт после прохождения КР14

	
	КОНЕЦ: КР15 – Завершение квалификационных испытаний изделия (установочной партии изделий), отремонтированных по РД серийного ремонта. Присвоение РД литеры «РА»

	Установившееся ремонтное 
производство
	ЦЕЛЬ: Капитальный ремонт изделий с восстановлением их ресурса и достижением требуемого качества 

	
	НАЧАЛО: Поступление в ремонт первого экземпляра изделия для серийного ремонта после прохождения КР15

	
	КОНЕЦ: КР16 – Принятие решения о завершении ремонтного производства

	Снятие с 
ремонта
	ЦЕЛЬ: Выполнение всех работ необходимых для завершения ремонтного производства 

	
	НАЧАЛО: Начало работ по завершению ремонтного производства после прохождения КР16

	
	КОНЕЦ: КР17 – Выполнение плана мероприятий по завершению серийного ремонта

	Стадия «Утилизация»

	Подготовка к утилизации
	ЦЕЛЬ: Разработка и проверка КД и ТД для утилизации, отработка процедур утилизации

	
	НАЧАЛО: Начало работ по подготовке к утилизации изделий данного типа 

	
	КОНЕЦ: КР18 – Утверждение КД и ТД для утилизации и порядка ее проведения

	Утилизация
	ЦЕЛЬ: Выполнение по завершении срока службы изделия его переработки для уничтожения или вторичного использования

	
	НАЧАЛО: Поступление на утилизацию первого экземпляра изделия данного типа после прохождения КР18

	
	КОНЕЦ: КР19 – Принятие решение о прекращении работ по утилизации

	Завершение утилизации
	ЦЕЛЬ: Выполнение всех мероприятий, связанных с прекращением утилизации 

	
	НАЧАЛО: Начало работ по завершению утилизации после прохождения КР19

	
	КОНЕЦ: КР20 – Выполнение плана мероприятий по завершению утилизации 

	1) При необходимости, в соответствии с ГОСТ 2.118, может разрабатываться техническое предложение.
2) При необходимости, если для этапа предварительных испытаний ОО предусматривается, в соответствии с ГОСТ Р 15.301 присвоение литеры «О», может быть предусмотрен дополнительный КР


[bookmark: _Toc223549832]

Приложение Б
(справочное) 
Основные процессы и работы, выполняемые на стадиях ЖЦ изделия  
Б.1 В таблице Б.1 перечислены основные процессы на стадиях ЖЦ с указанием выполняемых в их составе работ.
Примечание — Конкретный состав работ зависит от особенностей изделия и модели ЖЦ. 
Таблица Б.1 – Содержание работ в составе процессов на стадиях ЖЦ
	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	1 Договорные (контрактные) процессы

	1.1 Закупки 
	1. Выбор поставщиков услуг, необходимых для проведения исследований, сырья, материалов, инструментов, оборудования, компонентов/запчастей и т.п.
2. Организация процедур закупки.
3. Выполнение закупок 
	Все стадии ЖЦ

	1.2 Продажи, поставки
	1. Поиск клиентов (заказчиков) для изготовленных изделий.
2. Управление взаимоотношениями с заказчиками.
3. Организация процедур продажи (поставки) изготовленных изделий.
4. Продажи (поставки)изготовленных изделий или услуг
	С1 Исследования и обоснование разработки С2 Разработка
С3 Производство

	1.3 Организация кооперации
	1. Планирование кооперации (разработка схемы кооперации, оценка вариантов кооперации).
2. Подготовка и передача организационно-технических документов (планы, договоры, технические задания и т.п.), отчетных документов по результатам контроля работ.
3. Подготовка и передача технической документации
	Все стадии ЖЦ

	2 Обеспечивающие процессы

	2.1 Управление моделью ЖЦ
	Разработка и сопровождение принятой для проекта модели ЖЦ изделия и организационно-технических решений, связанных с используемой моделью ЖЦ
	Все стадии ЖЦ

	2.2 Управление инфраструктурой
	1 Процедуры организационного управления (организационно-техническая поддержка функционирования субъектов ЖЦ), включая управление организационно-распорядительной документацией и документооборотом.
2. Управление недвижимым имуществом (здания и сооружения), организация его технической эксплуатации в соответствии с установленными правилами и регламентами.
3. Подготовка производственной базы для выпуска изделий, а также их капитального ремонта (при его необходимости): анализ имеющегося парка технологического оборудования, разработка и реализация мероприятий по его развитию (при необходимости).
4. Текущий контроль состояния и обеспечение функционирования технологического и производственного оборудования, включая мониторинг его состояния, планирование и проведение ТОиР.
5. Обеспечение функционирования технических и программных средств, облачных платформ, коммуникационных каналов и других элементов ИТ-инфраструктуры
	Все стадии ЖЦ
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	2.3 Управление портфелем проектов
	Выбор проектов, установление приоритетов, управление проектами и программами для достижения стратегических целей 
	Все стадии ЖЦ

	2.4 Управление человеческими ресурсами
	1. Определение потребностей в человеческих ресурсах для проектов, требований к численности и квалификации.
2. Подбор персонала.
3. Разработка системы мотивации.
4. Оперативное управление человеческими ресурсами в ходе проектов.
5. Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации.
6. Мониторинг эффективности использования человеческих ресурсов
	Все стадии ЖЦ

	2.5 Управление качеством
	Разработка принципов, целей и задач, методов, политики качества, структуры системы обеспечения качества 
	Все стадии ЖЦ

	2.6 Управление знаниями
	Накопление, хранение (в т. ч. долговременное хранение) и предоставление заинтересованным организациям (подразделениям) знаний и информации по предметным областям и ранее выполненным проектам, в т. ч. о достижениях науки и техники, имеющих отношение к определенной области деятельности, об опыте в аналогичных видах деятельности в смежных областях
	Все стадии ЖЦ

	2.7 Управление финансово-экономическими ресурсами
	Управление финансовыми ресурсами организации, экономическое планирование, бухгалтерский учет 
	Все стадии ЖЦ

	2.8 Метрологическое обеспечение
	1. Анализ состояния метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний и эксплуатации изделий. 
2 Проведение метрологической экспертизы технической документации.
3 Поверка средств измерений
	Все стадии ЖЦ

	2.9 Внешние коммуникации
	Планирование и реализация мероприятий по организации взаимодействия с внешними организациями 
	Все стадии ЖЦ

	3 Процессы технического управления

	3.1 Планирование работ 

	3.1.1 Стратегическое планирование 
	1. Разработка и контроль стратегических проектов и программ.
2. Разработка стратегии развития инфраструктуры и кадрового потенциала.
4. Формирование бюджетов и контроль их исполнения
	Все стадии ЖЦ

	3.1.2 Планирование исследований
	1. Постановка целей, определение задач, необходимых работ и сроков их выполнения.
2. Определение исполнителей: ролей, обязанностей, зон ответственности и полномочий (с учетом кооперации).
3. Определение критериев эффективности выполнения и критериев завершения работ.
4. Определение ресурсов, необходимых для выполнения работ и достижения целей
	С1 Исследования и обоснование разработки
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	3.1.3 Планирование разработки (модернизации) изделий
	Разработка и контроль исполнения планов разработки (модернизации) изделий (СЧ)
	С2 Разработка

	3.1.4 Планирование производства
	1. Разработка планов производства.
2. Расчет потребностей в материальных, финансовых и иных ресурсах.
3. Координация работы производственных подразделений
	С3 Производство

	3.1.5 Планирование эксплуатации 
	1. Планирование работ по ТОиР изделий.
2. Планирование производства запасных частей.
3. Планирование сервисных и консультационных работ
	С4 Эксплуатация

	3.1.6 Планирование капитального ремонта
	1. Разработка планов капитального ремонта.
2. Расчет потребностей в материальных, финансовых и иных ресурсах.
3. Координация работы производственных подразделений
	С5 Капитальный ремонт

	3.1.7 Планирование утилизации
	1. Разработка планов утилизации.
2. Расчет потребностей в материальных, финансовых и иных ресурсах.
3. Координация работы производственных подразделений
	С6 Утилизация

	3.2 Оценка эффективности проектов
	Оценка согласованности и реализуемости планов проектов, оценка состояния проектов, хода их выполнения, достигнутых технических и организационных результатов
	Все стадии ЖЦ


	3.3 Подготовка и принятие решений 
	Анализ информации, подготовка вариантов возможных решений, выбор решений обеспечивающих достижение поставленных целей 
	Все стадии ЖЦ

	3.4 Управление рисками
	1. Определение областей рисков.
2. Идентификация и анализ угроз, оценивание рисков.
3. Разработка мер по снижению рисков до приемлемых уровней.
4. Реализация разработанных мер.
5. Мониторинг эффективности мер воздействия на риски и внесение необходимых изменений
	Все стадии ЖЦ

	3.5 Управление конфигурацией (по ГОСТ 59193) 
	1. Планирование управления конфигурацией.
2. Идентификация конфигурации.
3. Аудит конфигурации.
4. Управление изменениями конфигурации.
5. Учет статуса конфигурации
	Все стадии ЖЦ

	3.6 Информационная поддержка
	1. Разработка решений по обеспечению информационной поддержки (состав информации, способ ее организации и хранения, способ предоставления потребителям и др.).
2. Обеспечение информационной поддержки субъектов ЖЦ при выполнении ими работ на стадиях и этапах ЖЦ.
3. Обеспечение информационной безопасности
	Все стадии ЖЦ

	3.7 Оценка и измерения
	Сбор, анализ информации и подготовка отчетов о ходе реализации проектов, о характеристиках продукции, услуг и процессов, о достигнутых результатах
	Все стадии ЖЦ

	3.8 Обеспечение качества
	1. Сбор и обработка информации о качестве.
2. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению качества
	Все стадии ЖЦ
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	3.9 Управление надежностью 
	1. Планирование управления надежностью, формирование требований к надежности.  
2. Разработка модели надежности, выбор конструкторских и производственно-технологических решений, обеспечивающих надежность.
3 Обоснование параметров системы ТЭ, обеспечивающих надежность изделия на стадии эксплуатации (в составе процесса П4.7).
4. Сбор эксплуатационной информации, оценка достигнутого уровня надежности (в составе процесса П4.8). 
5. Оценка достигнутого уровня надежности с заданным, разработка корректирующих мероприятий, оценка их эффективности
	Все стадии ЖЦ

	3.10 Управление требованиями (по ГОСТ Р 59194)
	1. Сопровождение комплекса требований к изделию и его СЧ в ходе ЖЦ изделия, подготовка и проведение изменений требований.
2. Контроль выполнения требований с использованием установленных методов оценки соответствия (может выполняться в рамках процесса «Оценка соответствия» - см. 4.14 настоящей таблицы), фиксация результатов проверки
	С2 Разработка
С3 Производство
С4 Эксплуатация
С5 Капитальный ремонт
С6 Утилизация

	4 Технические процессы

	4.1 Бизнес-анализ
	Идентификация и формализация стратегической проблемы или возможности, установление области возможных решений 
	С1 Исследования и обоснование разработки

	4.2 Формализация потребностей 
	Установление и формализация потребностей потенциальных потребителей и заинтересованных сторон
	С1 Исследования и обоснование разработки

	4.3 Разработка требований
	1. Разработка исходных требований к изделию и его СЧ (разработка ТЗ).
2. Формирование детализированных требований к изделию и его СЧ, полученных в результате анализа и декомпозиции исходных требований, а также в результате деятельности по проектированию и конструированию.
3.Выбор применимых документов по стандартизации, технических регламентов и методов оценки соответствия установленным требованиям
	С1 Исследования и обоснование разработки
С2 Разработка

	4.4 Разработка концепции изделия (по ГОСТ Р 56861), его облика и архитектуры 
	1. Выполнение поисковых и прикладных НИР, экспериментально-конструкторских работ (выбор базовых технологий, определение и сравнение вариантов решений).
2. Определение возможных вариантов архитектуры и конструкции, удовлетворяющих требованиям.
3. Разработка концепции ТЭ изделия (капитального ремонта и утилизации, при необходимости).
4. Сравнительная оценка вариантов.
5. Выбор оптимальных вариантов и обоснование выбора
	С1 Исследования и обоснование разработки
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	4.5 Разработка и сопровождение конструкции изделия (включая работы по модернизации или модификации ранее разработанного изделия – по ГОСТ Р 15.000)

	4.5.1 Проектирование (техническое предложение, эскизный и технический проекты)
	1. Моделирование и выбор варианта архитектуры изделия, распределение требований к изделию между его СЧ.
2. Выбор эргономических и дизайнерских решений (в т. ч. разработка внешнего облика изделия, моделирование рабочих органов управления, встроенных средств обслуживания, интерьеров и т. п.).
3. Разработка схемы несущей конструкции изделия (конструктивно-силовой схемы).
4. Компоновка основных СЧ в конструкции изделия, проведение, при необходимости, весовых расчетов.
5. Разработка общего вида изделия, в т.ч. в виде электронных моделей.
6. Разработка конструктивно-схемных решений систем и агрегатов в составе конструкции изделия, в том числе в форме электронных моделей:
- несущих конструкций; 
- механических узлов и кинематики;
- электрических систем и средств энергообеспечения (включая жгуты, кабели, электросхемы и т. п.);
- электронных и радиоэлектронных систем (включая печатные платы и микроэлектронику);
- пневматических систем;
- гидравлических систем;
- оптических и лазерных систем;
- систем управления и регулирования;
- информационных и вычислительных систем (и их ПС)
	С2 Разработка

	4.5.2 Конструирование (разработка и корректировка РКД), разработка встроенного ПО
	1. Разработка, согласование и утверждение КД для изготовления изделия (в соответствии со стандартами и договорными обязательствами для стадии РКД).
2. Разработка встроенного ПО (при необходимости).
3. Моделирование (проведение инженерного анализа)
4. Внесение изменений в КД по результатам испытаний ОО
5. Корректировка встроенного ПО в соответствии с результатами испытаний ОО (при необходимости) 
	С2 Разработка

	
4.5.3 Разработка макетов, моделей, стендов, тренажеров
	Разработка макетов, моделей и стендов для оценки характеристик изделия и его СЧ (виртуальных, натурных, полунатурных)
	С2 Разработка

	4.5.4 Корректировка РКД по результатам квалификационных испытаний
	Внесение изменений в РКД по результатам квалификационных испытаний на этапе отработки и отладки процесса промышленного производства
	С3 Производство

	4.5.5 Конструкторское сопровождение на стадии производства1)
	Внесение изменений в КД с учетом опыта производства и изменения производственной инфраструктуры 
	С3 Производство

	4.5.6 Конструкторское сопровождение на стадии эксплуатации
	Разработка изменений КД (при необходимости) с выпуском бюллетеней на изменение конструкции уже эксплуатируемых изделий и их ЭД
	С4 Эксплуатация
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	4.5.7 Конструкторское сопровождение капитального ремонта
	Разработка ремонтных чертежей, изменений РД и другой КД (при необходимости) с выпуском бюллетеней на изменение РД и другие подобные мероприятия
	С5 Капитальный ремонт

	4.5.8 Конструкторское сопровождение утилизации
	Разработка изменений КД и ТД (при необходимости) на утилизацию изделия и его СЧ, а также КД и ТД на используемые при утилизации средства оснащения и инструмент, другие подобные мероприятия
	С6 Утилизация

	4.6 Разработка и сопровождение технологии изготовления изделия

	4.6.1 Исследование вариантов возможных решений в части технологии изготовления
	1. Определение возможных вариантов технологии.
2. Сравнительная оценка вариантов.
3. Выбор оптимальных вариантов и обоснование выбора
	С1 Исследования и обоснование разработки

	4.6.2 Разработка и корректировка ТД для изготовления ОО
	1. Разработка ТД для изготовления ОО.
2. Разработка ТД для изготовления макетов, стендов.
3. Корректировка ТД по результатам испытаний ОО
	С2 Разработка

	4.6.3 Разработка ТД для промышленного производства 
	1. Определение способов изготовления деталей и сборочных единиц: формирование технологического состава изделия, оценка производственной технологичности деталей и сборочных единиц, выбор или проектирование заготовок.
2. Материальное нормирование (основные материалы).
3. Проектирование технологических маршрутов.
4. Разработка операционных технологических процессов, в т.ч: 
- разработка перечня операций;
- назначение технологических баз;
- определение содержания операций, определение ресурсов для операций;
- разработка управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением, контрольно-измерительных машин, робототехнических комплексов;
- разработка технологических эскизов.
5. Разработка и подготовка СТО.
6. Разработка методов и средств технологического контроля.
7. Нормирование расхода вспомогательных материалов.
8. Трудовое нормирование (численность, специализация и квалификация производственного персонала).
9. Подготовка номенклатуры материалов (создание справочников, сертификация и другие процедуры).
10. Разработка и оформление ТД
	С3 Производство

	4.6.4 Корректировка ТД по результатам квалификационных испытаний
	1. Анализ результатов квалификационных испытаний.
2. Установление причин несоответствий.
3. Разработка и оформление изменений в соответствии с установленными стандартами.
4. Согласование изменений с заинтересованными сторонами (заказчиком, органами надзора, поставщиками и др.).
5. Утверждение скорректированной ТД 
	С3 Производство

	4.6.5 Разработка КД и ТД для изготовления СТО
	Разработка КД и ТД для изготовления СТО, требующихся при производстве изделия
	С2 Разработка 
С3 Производство




Продолжение таблицы Б.1
	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	4.6.6 Технологическое сопровождение производства изделий и запасных частей
	1. Технический надзор и контроль.
2. Оперативное консультирование производственного персонала.
3. Оперативная корректировка ТД
	С3 Производство
С4 Эксплуатация

	4.7 Производство изделий

	4.7.1 Изготовление ОО изделия
	Изготовление, проверка и приемка ОО изделия, его передача на испытания
	С2 Разработка

	4.7.2 Подготовка промышленного производства 
	Выполнение мероприятий по подготовке промышленного производства, включая выбор и размещение оборудования (при необходимости), определение технологической оснастки, выбор методов и оборудования для технического контроля и др.
	С2 Разработка
С3 Производство

	4.7.3 Постановка на производство
	1. Отработка и отладка технологии промышленного производства изделий (СЧ).
2. Отработка ТД.
3. Подготовка и проведение квалификационных испытаний
	С3 Производство

	4.7.4 Промышленное изготовление
	Изготовление серийных изделий для поставки (продажи потребителям)
	С3 Производство

	4.7.5 Производство запасных частей 
	Производство запасных частей для обеспечения эксплуатации и капитального ремонта
	С3 Производство
С4: Эксплуатация
С5 Капитальный ремонт

	4.7.6 Изготовление учебных средств, тренажеров
	Изготовление учебных средств, тренажеров по разработанной КД и ТД
	С3 Производство

	4.8 Применение по назначению

	4.8.1 Разработка технологии (документации эксплуатанта) для применения изделия по назначению
	1. Ввод изделия в эксплуатацию.
2. Изучение ЭД на изделие и разработка, при необходимости, документации (руководств) для персонала эксплуатанта, регламентирующих применение изделия по назначению.
3. При необходимости, согласование или утверждение документации эксплуатанта уполномоченным органом
	С2: Разработка
С3: Производство

	4.8.2 Обучение персонала 
	1. Изучение ЭД на изделие и подготовка методической и учебно-тренировочной базы для обучения и проверок квалификации и навыков эксплуатирующего персонала, который будет применять изделие по назначению.
2. Согласование или утверждение учебно-тренировочной базы уполномоченным органом (при необходимости).
3. Проведение первоначального обучения эксплуатирующего персонала.
4. Проведение периодических тренировок персонала, проверок его квалификации и навыков
	С4 Эксплуатация

	4.8.3 Применение изделия по назначению
	1. Планирование применения изделия по назначению.
2. Учет и анализ эффективности использования изделия (в т. ч. сбор и анализ эксплуатационной информации об использовании изделия). 
3. Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам использования изделия (при необходимости)
	С4 Эксплуатация
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	4.9 Разработка системы технической эксплуатации изделия (с учетом ГОСТ Р 53393)

	4.9.1 Разработка требований и рекомендаций по ТЭ
	1. Проведение анализа логистической поддержки.
2. Моделированием поведения изделия в рамках эксплуатации.
3. Определение состава и условий выполнения работ по ТОиР, обеспечивающих поддержание надежности изделия.
4. Определение ресурсов, необходимых для ТОиР, планирование материально-технического обеспечения.
4. Разработка вариантов организации работ ТОиР и организации снабжения запасными частями и материалами
	С2 Разработка

	4.9.2 Разработка учебных средств, тренажеров
	Разработка концепции и документации (КД, ТД, модели, программы подготовки и др.), а также ПС для изготовления и применения учебных средств и тренажеров
	С2 Разработка

	4.9.3 Разработка ЭД и информационных продуктов для ТЭ
	1. Разработка ЭД (РД).
2. Разработка специализированных баз данных и информационных систем для решения отдельных задач технической эксплуатации
	С2 Разработка
С3 Производство

	4.10 Техническая эксплуатация изделий

	4.10.1 Подготовка изделия и средств эксплуатации к использованию
	1. Монтаж, наладка изделия на месте использования и приемка (если требуется).
2. Подготовка технических средств, необходимых для применения изделия по назначению и его ТЭ.
3. Подготовка персонала, необходимого для применения изделия по назначению и его ТЭ (с учетом применения тренажеров, компьютерных учебных классов и т. д.).
4. Подготовка, на основе типовой ЭД, комплекта документации, адаптированного для условий конкретного заказчика
	С4 Эксплуатация

	4.10.2 Техническая эксплуатация
	1. Информационная и техническая поддержка процессов эксплуатации разработчиком и (или) поставщиком изделия: 
- сбор и анализ эксплуатационной информации об изделии (о выполненных работах ТОиР, о надежности и безопасности изделия, о стоимости эксплуатации);
- разработка, планирование, учет и анализ эффективности мер по устранению выявленных недостатков (в т. ч., изменений конструкции изделия); 
- консультирование потребителей;
- взаимодействие с уполномоченными органами (при необходимости).
2. Выполнение подготовки изделия к применению по назначению и проведение ТОиР изделия согласно ЭД.
3. Материально-техническое обеспечение эксплуатации.
4. Гарантийная и рекламационная работа.
5. Сервисное обслуживание.
6. При необходимости, взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам ТЭ изделия
	С4 Эксплуатация

	4.10.3 Подготовка изделия и средств эксплуатации к прекращению использования изделия
	1. Демонтаж изделия на месте использования (если требуется).
2. Подготовка изделия к списанию и утилизации, принятие решений по техническим средствам, использовавшимся для применения изделия по назначению и его ТЭ.
3. Принятие решений по персоналу, использовавшемуся для применения изделия по назначению и его ТЭ
	С4 Эксплуатация
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	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	4.11 Разработка технологии капитального ремонта изделия

	4.11.1 Разработка РД для опытного ремонта
	Разработка, согласование и утверждение РД для опытного ремонта изделия
	С3 Производство С4 Эксплуатация

	4.11.2 Сопровождение и корректировка РД для серийного ремонта
	1. Технический надзор и контроль.
2. Оперативная корректировка РД
	С5 Капитальный ремонт

	4.12 Капитальный ремонт изделий

	4.12.1 Подготовка и проведение опытного ремонта изделий 
	1. Выполнение опытного ремонта первого изделия.
2. Испытания отремонтированного изделия.
3. Оценка потребностей в запасных частях для выполнения серийного ремонта. 
4. Разработка КД и ТД для изготовления СТО (при необходимости)
	С5 Капитальный ремонт

	4.12.2 Постановка на ремонт
	1. Отработка технологии ремонта, доработка РД.
2. Выполнение ремонта первых изделий по серийной технологии.
3. Проведение приемочных испытаний отремонтированных изделий.
4. Корректировка РД по результатам приемочных испытаний
	С5 Капитальный ремонт

	4.12.3 Выполнение серийного капитального ремонта
	1. Приемка, удаление лакокрасочных покрытий, разборка, обследование и дефектация экземпляра изделия.
2. Формирование объема работ с учетом особенностей конструкции и технического состояния экземпляра изделия, планирование ресурсов.
3. Восстановление или замена составных частей изделия (деталей, агрегатов).
4. Сборка и регулировка, восстановление защитных покрытий изделия и его частей.
5. Контроль и испытания отремонтированного изделия, сдача изделия заказчику ремонта
	С5 Капитальный ремонт

	4.13 Утилизация
	
	

	4.13.1 Разработка КД и ТД для утилизации
	1. Разработка концепции утилизации, принципиальных решений по утилизации, в т.ч. с учетом класса опасности изделия.
2. Разработка КД, ТД, моделей, управляющих программ для технологического оборудования, используемого для утилизации изделий и уничтожения опасных отходов.
3. Нормирование производственных ресурсов (персонала, материалов, времени, иных затрат ресурсов)
	С2 Разработка
С3 Производство
С4 Эксплуатация

	4.13.2 Выполнение утилизации
	1. Проведение работ по утилизации изделия и его СЧ (включая как вторичное использование изделия, его частей и материалов, так и ликвидацию изделий и материалов, не имеющих вторичного использования)
2. При необходимости, взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам утилизации изделия
	С6 Утилизация
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Окончание таблицы Б.1
	Процессы ЖЦ
	Выполняемые работы
	Стадии ЖЦ

	4.14 Оценка соответствия (верификация и валидация по ГОСТ Р 57193)

	4.14.1 Виртуальные испытания2)
	Виртуальные испытания по направлениям:
- моделирование и оценка характеристик изделия (аэрогидрогазодинамика, электромагнитная совместимость и безопасность, термодинамика и теплообмен, динамика и устойчивость и т. п.); 
- моделирование и оценка прочности конструкции;
- мультифизическое (мультидисциплинарное) моделирование;
- моделирование и оценка надежности и безопасности изделия, и его СЧ с учетом выбранных конструкторских и технологических решений;
- моделирование и оценка производственной (ремонтной) технологичности изделия и его СЧ
	С2 Разработка

	4.14.2 Испытания и исследования материальных макетов
	Практическая проверка конструктивных, функциональных и эксплуатационных характеристик физического прототипа изделия с целью подтверждения правильности принятых решений, устранения недочетов, оценки эргономики и удобства обслуживания, отработки технологии сборки/ разборки и т. п.
	С2 Разработка

	4.14.3 Испытания ОО изделия
	1. Предварительные и приемочные испытания изделий, изготовленных по РКД ОО.
2. Стендовые испытания – испытания отдельных систем и агрегатов на стендах 
	С2 Разработка

	4.14.4 Квалификационные испытания изделий установочной серии
	Квалификационные испытания первой промышленной партии изделий, изготовленных по РКД и ТД промышленного производства для оценки технологических процессов изготовления
	С3 Производство

	4.14.5 Испытания серийных изделий после изготовления
	1. Приемо-сдаточные испытания экземпляров изделий после их изготовления.
2. Контрольные испытания экземпляров изделий, проводимые для контроля качества.
3. Периодические испытания – контрольные испытания выпускаемых изделий, проводимые с целью контроля стабильности качества изделий и возможности продолжения их выпуска
	С3 Производство


	4.14.6 Типовые испытания
	Испытания изделий при внесении изменений в конструкцию 
	С3 Производство
С4 Эксплуатация

	4.14.7 Испытания изделий после капитального ремонта
	1. Приемо-сдаточные испытания изделий после их капитального ремонта.
3. Периодические испытания – контрольные испытания отремонтированных изделий, проводимые с целью контроля стабильности качества ремонта изделий и возможности продолжения их ремонта
	С5 Капитальный ремонт

	1) В том числе, авторский надзор по ГОСТ 15.304.
2) Виртуальные (цифровые) испытания по ГОСТ 57700.37 – это определение количественных и (или) качественных характеристик объекта испытаний как результата исследования свойств цифровой модели (или цифрового двойника) этого объекта
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